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Motion

Tillsätt en oberoende utredning av haveriet kring Karlgårdsbron

Karlgårdsbron har utvecklats till ett av Skellefteå kommuns mest problemfyllda investeringsprojekt någonsin. Från en ursprunglig budget på cirka 300 miljoner kronor har kostnaderna nu skenat till 744 miljoner kronor – en ökning med 148 procent. Utöver detta tillkommer samhällsekonomiska konsekvenser av förseningar på fem år. Trots varningssignaler och kritiska frågor har projektet drivits vidare utan den transparens och styrning som borde prägla en investering i denna storlek.

Flera centrala frågor kvarstår:

· Hur kunde samhällsbyggnadsnämnden godkänna ett anbud som kraftigt avvek från övriga, baserat på en bristfällig förklaring?

· Varför fick inte nämndens ledamöter, åtminstone i oppositionen, ta del av denna förklaring i samband med beslut?

· Vilken kontroll genomfördes av entreprenörens referensprojekt för att säkerställa förmåga till budgethållning och genomförande?

· Har kommunen haft rätt intern och extern kompetens knuten till projektet för att följa upp ekonomi, planering och utförande?

· Hur har kommunen hanterat processen med granskning och godkännande av projekteringen inom ramen för totalentreprenaden?

Förklaringen från den första entreprenören till det onormalt låga anbudet har i efterhand analyserats. Den saknar såväl konkreta siffror som kostnadsuppdelningar, och bygger i huvudsak på generella och obevisade påståenden. Trots detta valde kommunen att anta anbudet. I handlingarna som nämnden tog ställning till fanns ingen redovisning eller bedömning av denna förklaring, vilket försvårade möjligheten till en informerad prövning.

Den totala kostnadsavvikelsen är alltså 148 procent. Inom näringslivet hade en sådan ökning sannolikt lett till en intern utredning vid redan 10 procents avvikelse. Här handlar det dessutom om en försening på fem år – utan att kommunen redovisat någon bedömning av de samhällsekonomiska konsekvenserna.

Vid beslutet om omtag redovisades att det återstod cirka 19 miljoner kronor för projektering, planering och kalkylering. Inom ramen för en totalentreprenad är det normalt att viss projektering sker parallellt med byggstart, men detta väcker ändå frågor om hur beställaren följt upp projekteringsläget och säkerställt att bygghandlingar stämplats i rätt tid. Särskilt i ljuset av att entreprenören i något skede föregick stämplingsprocessen och byggde moment på egen risk.




Något som däremot kraftigt avviker från normalt förfarande är att den ursprungliga entreprenören valde att häva avtalet under pågående byggnation, vilket bidragit till omfattande merkostnader för kommunen. En juridisk process har inletts, men det är osäkert om detta kommer att leda till faktisk ersättning eftersom bolaget saknar tillgångar i Sverige och är en del av en större internationell koncern. Denna situation reser viktiga frågor om hur kommunen har hanterat riskbedömning, avtalsskrivning och säkerheter. En oberoende utredning bör belysa varför kommunen hamnade i ett så ofördelaktigt läge och vilka lärdomar som kan dras inför framtida upphandlingar.

Vi menar att den politiska majoriteten bär ett fullt ansvar för den utveckling som skett. Men för att lära av misstagen och förhindra att liknande situationer uppstår vid framtida investeringar krävs nu något mer än politiska efterhandskommentarer. Det behövs en oberoende haveriutredning.

Med anledning av detta föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

Att 	kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsätta en oberoende haveriutredning av Karlgårdsbrons planering, upphandling, genomförande och kostnadsutveckling.

Att	utredningen även ska inkludera en översyn av den politiska hanteringen av projektet.

Att 	utredningen ska ge rekommendationer för hur Skellefteå kommun i framtiden kan säkerställa bättre styrning, kontroll och transparens i stora investeringar.




	Andreas Löwenhöök
Moderaterna
	Carina Sundbom Centerpartiet
	Per Boström
Kristdemokraterna
	Christina Soldan
Liberalerna
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